



JAIPUR METRO

E-mail:- pro@jaipurmetrorail.in

जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड

खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर- 302015

Phone No. 0141-2822265

2018 / 5 / 168—प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 29.05.2018

सीएमडी श्री पवन कुमार गोयल ने आज सभी मेट्रो अधिकारियों के विभागों की कार्य समीक्षा की।

जयपुर, 29 मई। आज जयपुर मेट्रो के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री पवन कुमार गोयल ने खनिज भवन स्थित बोर्ड रूम में चारों पूर्ण कालिक निदेशकों एवं अन्य मेट्रो अधिकारियों की बैठक ली। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सबसे पहले मेट्रो के फेज 1बी की कार्य प्रगति की समीक्षा की।

इसमें निदेशक परियोजना श्री अश्विनी सक्सेना ने फेज 1बी के निर्माण कार्यों की प्रगति के दौरान हो रही असामयिक देरी, बाधाओं, निविदाओं की प्रगति और संभावित तिथि तक तैयार कर संचालन हेतु देने पर सभी बिन्दुओं को अवगत कराया और छोटी चौपड़ स्टेशन पर ऑर्ट गैलेरी का काम लगभग अगस्त 2018 तक होने की संभावना जताई। इस पर श्री गोयल ने काम में तेजी लाने एवं नियत तिथि तक लक्ष्य प्राप्त करने के आदेश दिये साथ ही मेट्रो संचालन के कार्य को सितम्बर 2018 तक पूर्ण करने की हिदायत दी। इस दौरान मेट्रो निर्माण कार्यों में आने वाली बाधाओं का समाधान करते हुए सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की।

फेज 1बी परियोजना में सिविल, ट्रेक्शन, सिग्नल एवं टेलिकॉम, ऑपरेशन एवं प्रणाली तथा कॉर्पोरेट अफेयर्स सभी विभागों ने अपने-अपने कार्यों की प्रगति की समीक्षा प्रन्जेन्टेशन के द्वारा दी। इसी क्रम में परिचालन एवं प्रणाली विभाग को फेज 1बी के संचालन हेतु मेन-पावर, मेन्टीनेन्स आदि की व्यवस्था की जानकारी ली।

फेज 1ए में राईडरशिप बढ़ाने, फीडर सर्विसेस सब्सीडाईज रेट्स पर चलाने एवं यात्री सुविधाओं को सर्वोपरी रखते हुए एस्केलेटर्स एवं लिफ्ट इत्यादि को निरन्तर ऑपरेशनल रखने के आदेश दिये। श्री गोयल ने मेट्रो स्टेशनों के समीप (Vicinity) रहने वाले निवासियों से सुझावों, समस्याओं एवं फीडबैक हेतु सर्वे करवाने के लिए कहा। मेट्रो में यात्रियों को आर्कषित करने तथा फेयर बॉक्स में आय वृद्धि के सुझाव आमंत्रित करने के लिए कहा ताकि मेट्रो को अपने अन्य आय स्रोत वृद्धि करने में सहायता मिल सकें।

मेट्रो फेज 2 की डीपीआर की चर्चा करते हुए फ्रॉसीसी कम्पनी EGIS रेल के संभावित रिपोर्ट अगस्त तक तैयार होने की जानकारी ली। बैठक में सभी अधिकारियों से मेट्रो के विकास सम्बन्धी खुली चर्चा करते हुए कई क्रियान्वयन हेतु ठोस प्रणाली एवं रूपरेखा तैयार करने को कहा। श्री गोयल ने बैठक के अन्त में सभी अधिकारियों के कार्य सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करते हुए मेट्रो की प्रगति के लिए पुरजोर कार्य करने को प्रेरित किया और शीघ्र ही इस बैठक की पुनर्समीक्षा हेतु तैयारी करने को कहा।

जनसम्पर्क अधिकारी

संलग्न: फोटोग्राफ्स एवं विडियोक्लीप